



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 535 del 27/03/2026

Proposta n. S403 639/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO, SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI RELATIVI AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO A SERVIZIO DELL'I.I.S. "A. LINCOLN" DI ENNA" - CUP: G79I22000120006 - CIG: A0043D3937".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI:

- la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- La Determinazione Presidenziale nr. 137 del 31/12/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile del 4° settore - "Territorio - Ambiente - Edilizia scolastica e patrimoniale" all'Ing. Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell'ente;
- La Determinazione Dirigenziale nr. 303 del 26/02/2026 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.7 "Servizi Amministrativi del Settore e Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva" al Dott. Ing. Basilio Politi;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 23/11/2021, è stato affidato l'incarico di RUP al Dott. Ing. Basilio Politi, Funzionario Tecnico, in servizio presso questo Settore IV;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

PREMESSO:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 25/02/2022, è stato nominato RUP dei lavori di che trattasi il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso il Settore in intestazione;

Che con nota prot. 4131 del 13/01/2023, il Direttore Generale dell'Unità di Missione ha comunicato che, con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n.320 è stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo alla "Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "A. Lincoln" di Enna – CUP: G79I22000120006" a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e, pertanto, il finanziamento è, dunque, soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2040 del 22/11/2023 l'Arch. Paolo Vaccaro, Dipendente in servizio presso il Settore IV di questo Ente, è stato nominato Direttore dei Lavori;

Che a questo Ente sono stati finanziati i lavori di "Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "A. Lincoln" di Enna" – CUP: G79I22000120006 per l'importo complessivo pari a €. 243.300,00;

CONSIDERATO:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 11/05/2023 si è provveduto ad accertare la somma pari a € 243.300,00 al cap. 4913 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023 e a prenotare la predetta somma pari a € 243.300,00 al cap. 2913 – cod. U: 4.02-2.02.01.09.003 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023;

Che il Progettista ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e lo stesso è stato verificato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 08/08/2023 con prot. n. 50 del registro pareri tecnici e che la verifica si è conclusa con esito favorevole;

Che il RUP in data 08/08/2023 ha validato ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e approvato tecnicamente in pari data il suddetto progetto esecutivo con Relazione prot. n.51 del Registro dei pareri ;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1401 del 11/08/2023, si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "A. Lincoln" di Enna" – CUP: G79I22000120006 del complessivo importo di € 243.300,00, di cui € 175.000,00 per lavori, compresi € 6.097,24 per oneri della sicurezza ed € 25.893,52 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed € 68.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e sono state avviate le procedure a contrarre per l'affidamento dei lavori in argomento;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 08/09/2023, sono stati aggiudicati all'O.E. "Co. Ge. Ca." di Calafato Giuseppe – P.IVA: 01539630846" con sede legale in Corso della Repubblica, 266 Ravanusa (AG) – che ha offerto un ribasso del 26,6169% sull'importo a base di gara di €.143.009,24, oltre €. 25.893,52 per costi della manodopera ed €. 6.097,24 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo contrattuale netto pari a €. 136.935,37 (inclusi oneri della sicurezza e costo della manodopera) oltre IVA al 10% ;

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 08/09/2023 è stata impegnata la complessiva somma pari ad €. 150.878,91 al cap. 2913 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio

finanziario 2023, giusta prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 11/05/2023;

Che è stato stipulato contratto di appalto con rep. 9248/2023 del 22/11/2023 registrato a Enna il 24/11/2023 Numero: 3332 Serie: 1T;

Che in data 28/11/2023 sono stati consegnati i lavori e il Direttore dei Lavori ha comunicato il concreto inizio dei lavori;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 415 del 13/03/2024 è stata liquidata la fattura n. 2/24 dell'importo complessivo di €30.125,78 emessa dall'O.E "Co. Ge. Ca." di Calafato Giuseppe – quale anticipo del 20% dell'importo contrattuale relativo ai lavori di che trattasi;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1944 del 19/12/2024 è stato liquidato il certificato nr. 1 relativo al 1 SAL in favore dell'O.E. dell'importo complessivo di €98.030,30 comprensivo di Iva al 10% relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 18/11/2024 per l'esecuzione dei lavori in oggetto fino al 1° Sal;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2038 del 30/12/2024 si è provveduto ad introitare la Somma di €. 72.990,00 al capitolo 4913 cod. E: 4.02.01.01.001, giusti provvisori di tesoreria n. 4791 del 20/12/2024 e n. 4815 del 23/12/2024, quale acconto del 30% sull'importo finanziato dal PNRR per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;

DATO ATTO:

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1550 del 08/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'appalto relativo ai i lavori di "Riqualficazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "A. Lincoln" di Enna" – CUP: G79I22000120006 all'operatore economico. "CO. GE. CA. di Calafato Giuseppe – P.IVA: 01539630846" con sede legale in Corso della Repubblica, 266 Ravanusa (AG);

Che con la Determinazione Dirigenziale nr. 1550/2023 sopra citata, si è provveduto anche ad impegnare la complessiva somma pari ad €. 150.878,91 al cap. 2913 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, giusta prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 11/05/2023, relativa alla realizzazione del progetto di che trattasi secondo il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE				
A) LAVORI				
			PROGETTO	POST GARA
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 143.009,24	€ 143.009,24
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 25.893,52	€ 25.893,52
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 6.097,24	€ 6.097,24
	SOMMANO		€ 175.000,00	€ 175.000,00
	RIBASSO D'ASTA DEL	26,6169 %		€ 38.064,63
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 136.935,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	PER IVA AL 10%		€ 17.500,00	€ 13.693,54
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – (2%)		€ 3.500,00	€ 3.500,00
B3	ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALESTRA		€ 4.625,00	€ 4.625,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 250,00	€ 250,00
B5	IMPREVISTI COMPRENSIVO IVA		€ 4.800,00	€ 4.800,00
B6	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 875,00	€ 875,00
B7	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 7.974,45	€ 7.974,45
B8	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE		€ 28.775,55	€ 16.937,30
B9	ECONOMIE			€ 53.709,34
	SOMMANO		€ 68.300,00	€ 106.364,63
	TOTALE INTERVENTO		€ 243.300,00	€ 243.300,00

nel seguente modo:

- € 150.628,91 in favore dell'O.E. "CO. GE. CA. di Calafato Giuseppe – P.IVA: 01539630846" con sede legale in Corso della Repubblica, 266 Ravanusa (AG), così distinti:
 - € 136.935,37 per lavori;
 - € 13.693,54 per IVA al 10% sui lavori;
 - € 250,00 in favore dell'ANAC
 - mantenere la restante somma non impegnata nella disponibilità della prenotazione nelle more che vengano individuati gli ulteriori creditori del procedimento di spesa;

CONSIDERATO, altresì:

Che durante il corso dei lavori l'Arch. Paolo Vaccaro, Direttore dei Lavori, a seguito di una disamina del progetto e il concreto stato di fatto del manufatto sportivo in oggetto, ha riscontrato la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste né prevedibili nel contratto di appalto e per far fronte a tali nuove necessità ha provveduto a richiedere al RUP per le vie brevi apposita autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva;

Che con nota prot. 5677 in data 23/03/2026 il Direttore dei Lavori trasmetteva brevi manu gli elaborati relativi alla Perizia di Variante Suppletiva e di assestamento contabile, allegando:

- Relazione Tecnica;
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico;
- Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

Che non si prevede l'incremento dei giorni contrattuali per le nuove lavorazioni previste;

Che sono approvabili i 19 (DICIANNOVE) nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale e vigente alla data di redazione del progetto (2022 – II Semestre) e da apposite analisi;

Che ai sensi dell'art. 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto risulta opportuna l'approvazione da parte del R.U.P. delle variazioni disposte in corso dei lavori dal Direttore dei Lavori;

Che la perizia non altera le previsioni e la natura del progetto stesso, per quanto e come riferito dalla Direzione Lavori in relazione tecnica:

- non altererà la sostanza del progetto;
- non è imputabile alla Stazione Appaltante;
- è realizzata nell'interesse dell'Amministrazione;
- non viene variato l'importo complessivo del progetto originario;
- prevede modifiche migliorative, nonché vantaggiose per la valorizzazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S. "A. Lincoln" di Enna (EN).

Che tale Perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP con relazione registrata nel registro dei pareri del IV Settore al nr. 12 del 27/03/2026, dell'importo complessivo del progetto pari a € 243.300,00 di cui € 142.500,46 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 26,6169%, € 25.893,52 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta, € 6.097,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 106.737,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in meno rispetto al contratto originario di €. **373,35** oltre IVA al 10% secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO - CONTABILE

A) LAVORI						
			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA	VARIAZIONE
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 143.009,24	€ 143.009,24	€ 142.500,46	-€ 508,78
A2	COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO		€ 25.893,52	€ 25.893,52	€ 25.893,52	€ 0,00
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 6.097,24	€ 6.097,24	€ 6.097,24	€ 0,00
	SOMMANO		€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 174.491,22	€ 508,78
	RIBASSO D'ASTA DEL	26,6169 %		€ 38.064,63	€ 37.929,20	€ 135,43
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 136.935,37	€ 136.562,02	€ 373,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B1	PER IVA AL 10%		€ 17.500,00	€ 13.693,54	€ 13.656,20	€ 37,34
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – (2%)		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
B3	ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALESTRA		€ 4.625,00	€ 4.625,00	€ 4.625,00	€ 0,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
B5	IMPREVISTI COMPENSIVO IVA		€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00
B6	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00
B7	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 7.974,45	€ 7.974,45	€ 7.974,45	€ 0,00
B8	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE		€ 28.775,55	€ 16.937,30	€ 16.937,30	€ 0,00
B9	ECONOMIE			€ 53.709,34	€ 54.120,03	410,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 68.300,00	€ 106.364,63	€ 106.737,98	€ 373,35
	TOTALE INTERVENTO (A) + (B)		€ 243.300,00	€ 243.300,00	€ 243.300,00	€ 0,00

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025- 2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2 del 14/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 di “Approvazione del Piano Economico di Gestione (P. E.G.) – 2025/2027 - art. 169 D.Lgs. 267/2000.
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18/04/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Per quanto in premessa,

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante Suppletiva con parere tecnico nr. 12 del 27/03/2026 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Vaccaro, dell'importo complessivo pari al finanziamento originario di € 243.300,00 di cui € 142.500,46 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 26,6169%, € 25.893,52 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta, €. 6.097,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 106.737,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in meno rispetto al contratto originario di €. **373,35 oltre IVA al 10%**;
3. **APPROVARE** per i motivi citati in premessa, in linea amministrativa la Perizia di Variante per i "Lavori di riqualificazione dell'area sportiva all'aperto a servizio dell'I.I.S " A. Lincoln" di Enna" - CUP: G79I22000120006 – CIG: A0043D3937 redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., trasmessa in data 23/03/2026 con nota Prot. 5677 comprensiva dei seguenti allegati:
 1. Relazione Tecnica;
 2. Elenco Prezzi;
 3. Computo Metrico;
 4. Schema Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi prezzi;

Dell'importo complessivo del progetto pari a € 243.300,00 di cui € 142.500,46 per lavori soggetti al ribasso d'asta del 26,6169%, € 25.893,52 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta, €. 6.097,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 106.737,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in meno rispetto al contratto originario di €. 373,35 oltre IVA al 10%, già approvata tecnicamente dal Responsabile Unico del Progetto con parere tecnico nr. 12 del 27/03/2026 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Vaccaro, secondo il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO - CONTABILE					
A) LAVORI					
			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
A1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 143.009,24	€ 143.009,24	€ 142.500,46
A2	COSTO DELLA		€. 25.893,52	€. 25.893,52	€ 25.893,52

	MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO				
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 6.097,24	€ 6.097,24	€ 6.097,24
	SOMMANO		€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 174.491,22
	RIBASSO D'ASTA DEL	26,6169 %		€ 38.064,63	€ 37.929,20
	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO			€ 136.935,37	€ 136.562,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	PER IVA AL 10%		€ 17.500,00	€ 13.693,54	€ 13.656,20
B2	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE – (2%)		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B3	ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALESTRA		€ 4.625,00	€ 4.625,00	€ 4.625,00
B4	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B5	IMPREVISTI COMPRENSIVO IVA		€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
B6	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00
B7	CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 – FASCIA A (MAX 10%)		€ 7.974,45	€ 7.974,45	€ 7.974,45
B8	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE		€ 28.775,55	€ 16.937,30	€ 16.937,30
B9	ECONOMIE			€ 53.709,34	€ 54.120,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 68.300,00	€ 106.364,63	€ 106.737,98
	TOTALE INTERVENTO (A) + (B)		€ 243.300,00	€ 243.300,00	€ 243.300,00

4. **DARE ATTO** che per effetto della presente perizia e per i variati lavori da realizzare, il termine per l'esecuzione dei lavori non subirà variazioni di giorni;
5. **ATTESTARE** che, a seguito di detta Perizia di Variante e Assestamento Finale, l'importo contrattuale sarà diminuito di **€ 373,35 oltre IVA al 10%** rispetto contratto di appalto con rep. 9248/2023 del 22/11/2023 registrato a Enna il 24/11/2023 Numero: 3332 Serie: 1T;
6. **ATTESTARE** che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);
7. **ATTESTARE**, inoltre, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. **DARE ATTO, altresì:**
 - **Che** il Codice Univoco del Progetto (CUP) è G79I22000120006;
 - **Che** il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato ai lavori di che trattasi è A0043D3937;
 - **Che** l'operatore economico affidatario dei lavori in oggetto si è assunto gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, come da dichiarazione resa in sede di sottoscrizione del contratto di appalto;

9. **DARE ATTO** infine che, ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013 s.m.i., la presente Determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Attuazione Misure PNRR”;
10. **TRASMETTERE** la presente Determinazione, per quanto di propria competenza, al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto l'O.R.EE.LL..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 27/03/2026

IL DIRIGENTE

ALVANO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)