
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10   del   12/01/2026

Proposta n. S403 6/2026

OGGETTO: MODIFICA DELLA D. D. 2416 DEL 31/12/2025 NELLA PARTE RELATIVA 
ALLE  SOMME  CITATE  NEL  QUADRO  ECONOMICO  POST  GARA 
INERENTI  ALL'APPROVAZIONE  IN  LINEA  AMMINISTRATIVA  DELLA 
PERIZIA DI VARIANTE, DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E 
DEI NUOVI PREZZI RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' I. I. S. 
"E. MEDI" SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: 
G94E21000230001 - CIG: A00489130C.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
VISTI:

• la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e le 
competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

• la Determinazione Presidenziale n. 137 del 31/12/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di  
responsabile  del  4°  settore  -  "Territorio -  Ambiente  -  Edilizia scolastica  e  patrimoniale"  all'Ing.  
Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell'ente.

• la Determinazione Presidenziale n. 138 del 31/12/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Elevata  
Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E. Q. 7 ”“Servizi Amministrativi del Settore -  
Edilizia, Scolastica Sociale e Sportiva” al Dott. Ing. Basilio Politi; 

• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le  
risorse  in  favore  di  ciascuna  amministrazione  titolare  degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti 
milestone e target;

• il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il  
principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  (DNSH,  “Do  no  significant  harm”),  e  la 
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici 
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sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;

• il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la  
resilienza;

• il  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  approvato  con  decisione  del  Consiglio  nella 
formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università  –  Investimento  3.3:  Piano di  messa in  sicurezza e  
riqualificazione dell’edilizia scolastica;

PREMESSO:

CHE il MIUR, con decreto 117 del 18/05/2022, ha approvato la rimodulazione dei piani di cui al decreto del  
Ministro dell’Istruzione 15 luglio 2021, n.217 (II piano scuole superiori) per la manutenzione straordinaria e  
l’ efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, città metropolitane ed enti di 
decentramento  regionale,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  63  e  64,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160,  
finanziando al L. C. C. di Enna, per l’intervento indicato in oggetto, un importo pari a €.1.715.957,34;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i “Lavori di ampliamento dell’ I. I. S. “E. Medi” sede centrale di Via  
Vivaldi nr. 2 - Leonforte” per l’importo complessivo di €. 1.715.957,34;

CONSIDERATO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 867 del 29.04.2021, è stato nominato quale RUP dell’intervento in 
oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE  complessivamente  è  stata  accertata  la  somma  pari  ad  €.  1.715.957,34  al  cap.  4432  cod. 
E:4.02.01.01.002, pari al finanziamento concesso, con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

• €. 171.595,70 con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;

• €. 1.544.361,64 con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022.

CHE  ad oggi le somme introitate ammontano complessivamente ad €. 514.787,10 al capitolo 4432 cod. 
E:4.02.01.01.002 (30% dell’importo finanziato) nel seguente modo: 

• €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;

• €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 827 del 18/05/2023;

• €. 171.595,70 introitata con nota prot. 327 del 08/01/2024.

CHE pertanto, al fine di realizzare l’opera, di preminente rilevanza per il potenziamento dei servizi necessari  
per la popolazione scolastica, la differenza di spesa, pari ad € 484.042,66, è stata cofinanziata da questo Ente  
con Avanzi di Amministrazione;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022, si è proceduto a prenotare la somma di  
€.1.715.957,64 nel capitolo di spesa 23415/1 del  Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023 cod.  U: 
04.022.02.01.09.003 Cofog 09.2 e richiesta di integrazione di prenotazione effettuata con nota n. 2575 del 
01/02/2023, somma reimputata con D.C.S con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 16 del 09/02/2023;

CHE con  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  1409  del  16/08/2023,è  stato  approvato  in  linea 
amministrativa  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  Lavori  di  che  trattasi,  del  complessivo  importo  di  € 
2.200.000,00 di cui € 1.728.478,74 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari a€ 57.085,24 e costo della  
manodopera di €. 251.758,72 entrambi non soggetti a ribasso, ed € 471.521,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione  e  si  è  proceduto  ad  avviare  l’affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione 
dell’intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori all’O.E “R.T.I. 
Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.” , Mandatario Edilsun S.r.l con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) 
P.Iva  02864540840,  Mandante  Sagedil  S.r.l  con  sede  legale  in  Via  F.  Crispi,  99  Favara  (AG)  –  P.Iva 
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02761810841, che ha offerto un ribasso del 27,8741% sull’importo a base di gara di €. 1.419.634,78, oltre  
€.251.758,72 per costi della manodopera ed €. 57.085,24 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a  
ribasso e quindi per un importo contrattuale netto pari a €. 1.332.768,32, a cui vanno sommati €. 133.276,83 
per IVA al 10%;

CHE, con la stessa Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, è stata impegnata la complessiva 
somma pari ad € 1.471.178,15 al cap. 23415 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio  
finanziario  2023,  giusta  prenotazione n.  105 del  31/12/2022 adottata  con nota  2575 del  01/02/2023,  in 
funzione del quadro economico post-gara approvato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78

A2 COSTO DELLA MANODOPERA NON
SOGGETTA A RIBASSO € 251.758,72 € 251.758,72

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 395.710,42

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO € 1.332.768,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% € 172.847,87 € 133.276,83

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (1,8%) € 27.655,66 € 31.112,62

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00

B4 CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE (ANAC) € 660,00 € 660,00

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00

B8

CONTRIBUTO PER EVENTUALE
RECLUTAMENTO DI PERSONALE AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 80/2021 –

FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00

B9 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE € 75.274,73 € 50.154,55

B10 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00

ECONOMIE € 435.524,68

SOMMANO € 867.231,68

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

CHE in data 24/11/2023 è stato stipulato contratto di appalto con rep. n. 9250 registrato a Enna il 28/11/2023 
Numero: 3353 Serie: 1T;

CHE con l’approvazione della Perizia di Variante i nuovi prezzi approvati erroneamente con D.D. 2416 del  
31/12/2025 risultano essere complessivamente 14 anziché 15;

CHE con D. D. nr. 2416 del 31/12/2025 si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante per i “ lavori di 
ampliamento dell' I. I. S. "E. Medi" sede centrale di via vivaldi nr. 2 Leonforte” - CUP: G94E21000230001 - 
CIG: A00489130C  redatta ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., originario di di 
€ 2.200.000,00 di cui € 1.355.716,45 per lavori al netto del ribassa d’asta del 27,8741%, inclusi € 57.085,24 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  e  €  844.283,55 per  somme  a  disposizione 
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dell’Amministrazione, con una differenza in più rispetto al contratto originario di €. 22.948,13, già approvata 
tecnicamente dal Responsabile Unico del progetto con con parere tecnico n. 71 del  29/12/2025 così come 
redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Riccardo Salvatore Conti;

CHE nella  sopra  citata  determina  nr.  2416 del  31/12/2025 vi  è  un   errore  di   trascrizione  nel  quadro 
economico approvato alla voce “ Ribasso d’asta” che indica una somma pari a €. 0,00 nella parte “POST 
GARA”, mentre doveva essere riportato l’importo pari a €. 395.710,42, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA
PERIZIA DI 
VARIANTE 

SUPPLETIVA
VARIAZIONE

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54 € 31.816,76

A2
COSTO DELLA 

MANODOPERA NON
SOGGETTA A RIBASSO

€ 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 0,00

A3 ONERI DELLA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 0,00

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50 € 31.816,76

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 0,00 € 404.579,05 € 404.579,05

IMPORTO 
CONTRATTUALE NETTO € 1.728.478,74 € 1.355.716,45 -€ 372.762,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64 € 2.294,81

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE € 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91 € 4.093,29

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00

B4
CONTRIBUTO AUTORITA’ 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE (ANAC)

€ 660,00 € 660,00 € 660,00 € 0,00

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI 
IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00 -€ 35.000,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A 
DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 0,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

B9

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE DEF.-

ESEC. CSP  RIB.
DEL 60% OFFERTO 

COMPRESO INARCASSA 4% 
E IVA 22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55 € 0,00

B10

CONTRIBUTO PER 
EVENTUALE

RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE AI SENSI

DELL’ART. 1, COMMA 1 
DEL D.L. 80/2021 –

FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43 -€ 57.428,57

TOTALE B) € 471.521,26 € 381.552,45 € 353.666,53 -€ 27.885,92

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02 € 55.092,34

SOMMANO € 817.077,13 € 844.283,55 € 27.206,42

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 0,00
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CONSIDERATO che si necessita variare il quadro economico con i corretti importi, così riportati:
QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA PERIZIA DI VARIANTE 
SUPPLETIVA

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54

A2
COSTO DELLA MANODOPERA 

NON
SOGGETTA A RIBASSO

€ 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 395.710,42 € 404.579,05

IMPORTO CONTRATTUALE 
NETTO € 1.332.768,32 € 1.355.716,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE -(1,8%) € 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00

B4
CONTRIBUTO AUTORITA’ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(ANAC)

€ 660,00 € 660,00 € 660,00

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A 
DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

B9

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE DEF.-ESEC. 
CSP  RIB. DEL 60% OFFERTO 

COMPRESO INARCASSA 4% E 
IVA 22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55

B10

CONTRIBUTO PER EVENTUALE
RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1 

DEL D.L. 80/2021 –
FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00 € 353.666,53

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02

SOMMANO € 867.231,68 € 844.283,55

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

RICHIAMATE
• la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio 

Comunale n. 1 del 31/03/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
per il triennio 2025- 2027;

• la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 2  
del 14/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
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• la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio 
Comunale n. 29 del 14/04/2025 di “Approvazione del Piano Economico di Gestione (P. E.G.) – 
2025/2027 - art. 169 D.Lgs. 267/2000.

• la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio 
Comunale n. 31 del 18/04/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(P.I.A.O.) 2025-2027.

ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);
VISTI:

• il D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
• la L.R. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
• il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
• il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107 che 

disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, 
l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l’art. 151, comma 4, sulla esecutività 
delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• il vigente regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;

 Per quanto in premessa,

PROPONE
1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in  

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DARE ATTO che i  nuovi prezzi concordati e approvati  con D.D. 2416 del 31/12/2025 sono 15 
(quindici) anziché 14 cosi come riportato nella sopra citata determinazione dirigenziale;

3. MODIFICARE il quadro economico riportato nella Determina Dirigenziale nr. 2416 del 31/12/2025 
nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON ECONOMIE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA PERIZIA DI VARIANTE 
SUPPLETIVA

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54

A2
COSTO DELLA MANODOPERA 

NON
SOGGETTA A RIBASSO

€ 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 395.710,42 € 404.579,05

IMPORTO CONTRATTUALE 
NETTO € 1.332.768,32 € 1.355.716,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE -(1,8%) € 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00

B4 CONTRIBUTO AUTORITA’ € 660,00 € 660,00 € 660,00
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NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(ANAC)

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A 
DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

B9

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE DEF.-ESEC. 
CSP  RIB. DEL 60% OFFERTO 

COMPRESO INARCASSA 4% E 
IVA 22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55

B10

CONTRIBUTO PER EVENTUALE
RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1 

DEL D.L. 80/2021 –
FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00 € 353.666,53

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02

SOMMANO € 867.231,68 € 844.283,55

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

4. DARE ATTO che rimango confermati tutti gli impegni già assunti con la Determina Dirigenziale nr. 
2416 del 31/12/2025 per la somma pari ad €. 25.242,94 (€.22.948,13 + IVA al 10% pari a 2.294,81) 
in favore dell’operatore economico “R.T.I. Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.”, Mandatario Edilsun S.r.l  
con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) P.Iva 02864540840, Mandante Sagedil S.r.l con 
sede legale in Via F. Crispi, 99 Favara (AG) – P.Iva 02761810841, per lavori previsti in perizia, al  
capitolo cap. 23415 del bilancio 2025 – cod. codice 04.02-2.02.01.09.003 – giusta prenotazione nr. 
101 del 31/12/2022 adottata con nota prot. 2575 del 01/02/2023 - Impegno di spesa  n. 1106 del 
31/12/2025  già reimputato al Bilancio 2026 con la già citata D. D. n. 2416/2025;

5. ATTESTARE che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 
62/2013);

6. ATTESTARE,  inoltre, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti  di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. DARE ATTO infine che, ai sensi  del D.Lgs. nr. 33/2013 s.m.i., la presente Determinazione sarà  
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione 
“Attuazione Misure PNRR”;

8. TRASMETTERE la presente Determinazione, per quanto di propria competenza, al Direttore dei 
Lavori.

                                 Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

Visto l’O.R.EE.LL..

Ritenuto  che l’istruttoria  preordinata all’emanazione del  presente  atto consente  di  attestare  la  regolarità  
tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
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parte del sottoscritto Responsabile della P.O. – E.Q. 6 ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,  
comma,1, del D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. Attesa la propria competenza ad adottare il presente  
atto.

DETERMINA

DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico 
del Progetto Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 12/01/2026 IL DIRIGENTE
ALVANO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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