
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1108   del   26/06/2026

Proposta n. S403 1238/2026

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ARCHITETTONICA,  MESSA  IN 
SICUREZZA  ED  ADEGUAMENTO  IMPIANTISTICO  E  TECNOLOGICO 
DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L' I.I..S. "MAJORANA - CASCINO" DI 
PIAZZA  ARMERINA  (EN).  CUP:  G39I22000070006  -  CIG:  A0276026EF 
IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €  640.000,00 LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI: 
• la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le 

funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane; 
• La Determinazione  Presidenziale  nr.  137  del  31/12/2025  con  la  quale  è  stato  conferito 

l'incarico  di  responsabile  del  4°  settore  -  "Territorio  -  Ambiente  -  Edilizia  scolastica  e 
patrimoniale" all'Ing. Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell'ente; 

• La Determinazione Dirigenziale nr. 303 del 26/02/2026 con cui è stato conferito l’incarico di 
Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.7 ”Servizi Amministrativi 
del Settore e Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva” al Dott. Ing. Basilio Politi; 

RICHIAMATE: 
• la Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 06/11/2020 di parziale riorganizzazione del Settore III,  

con la quale è stato nominato Responsabile e Coordinatore del Servizio Edilizia Scolastica, Sociale e  
Sportiva in intestazione il Dott. Ing. Basilio Politi; 

• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le  
risorse  in  favore  di  ciascuna  amministrazione  titolare  degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti 
milestone e target; 
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•  il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui 
il  principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  (DNSH,  “Do  no  significant  harm”),  e  la  
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17; 

• il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la  
resilienza; 

• il  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  approvato  con  decisione  del  Consiglio  nella 
formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei  
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture dello sport; 
PREMESSO: 
Che con Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 4 agosto 2022, n. 45, sono state approvate le graduatorie e sono stati  
ammessi a finanziamento i progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 
1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 
Che pertanto, l’importo complessivo del finanziamento concesso risulta essere pari complessivamente ad €.  
704.000,00; 
Che con Determinazione Dirigenziale N°357 del 22.02.2022 è stato nominato quale RUP dell’intervento in 
oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Funzionario Tecnico in servizio presso questo Settore; 
Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2546 del 30.12.2022 è stata accertata e introitata la somma di €. 
64.000,00 al cap. 4910 cod. E: 4.02.01.01.001 del Bilancio 2022/2024; 
Che, con Determinazione Dirigenziale nr.  n.  828 del  18.05.2023,  è  stata accertata la  somma pari  ad €. 
576.000,00 al cap. 4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024 ed è stata prenotata al cap. 29310/1 
– cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2022/2024 ; 
Che, con Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 10/11/2023, è stata prenotata la somma complessiva di €. 
64.000,00  al  cap.  4910  -  cod.  E:  4.02.01.01.001  del  bilancio  2023,  giusto  Decreto  MEF  nr.  175  del  
11/07/2023 e prenotata al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2023; 
Che con parere n. 60 del 31.08.2023 il progetto esecutivo è stato validato e approvato in linea tecnica ai  
sensi dell’art.42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023; 
Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1483 del 31/08/2023, è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto  esecutivo  dei  “Lavori  di  Riqualificazione  Architettonica,  messa  in  sicurezza  e  adeguamento 
impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina  
(En)" - CUP: G39I22000070006;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023 si è proceduto ad aggiudicare l’affidamento  
dei  lavori  meglio  specificati  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  17,  comma 5  del  D.Lgs.  36/2023,  in  favore  
dell’Operatore  Economico Automazioni  Lo Verso s.r.l.  – P.IVA 06718210823 con sede legale in  Via R. 
D’Aquino n. 25 Palermo (PA) – che ha offerto un ribasso del 30,54300% sull’importo a base di gara di €  
586.813,72 ,  oltre € 188.135,52 per costi  della manodopera ed € 44.181,03 per oneri della sicurezza e,  
quindi, per un importo contrattuale netto pari a € 639.899,76; 

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale nr. 2266 del 18/12/2023 si è provveduto ad impegnare la  
complessiva somma pari a € 804.578,43 nel modo seguente: 

• 576.000,00 €  al  capitolo  di  spesa  29310/1  Codice  di  Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 
giusta prenotazione di spesa adottata con D.D. n. 828/2023, somma accertata con D.D. 828/2023 al  
capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2023; 
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• 64.000,00 € al capitolo di spesa 29310/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta 
prenotazione di spesa adottata con D.D. n. 1963/2023, somma accertata e introita con D.D. 2546 del  
30/12/2022 al capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2022; 

• 64.000,00 € al capitolo di spesa 29310/1 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta 
prenotazione  di  spesa  adottata  con  D.D.  n.  1963/2023,  somma  accertata  con  D.D.  1963  del  
10/11/2023 al capitolo di entrata 4910 Codice di Bilancio 4.02.01.01.001 Bilancio 2023; 

• 100.578,43 €  al  capitolo  di  spesa  29310/3  Codice  di  Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 
impegno complessivo è così distinto: 

• € 803.918,43 in  favore  dell’O.E.  “Automazioni  Lo Verso s.r.l.  –  P.IVA 06718210823” con sede 
legale in Via R. d’Aquino n. 25 Palermo (PA), così distinti:

- € 639.899,76 per lavori- € 140.777,95 per IVA al 22% sui lavori

- € 23.240,72 per oneri di accesso in discarica 

•  € 660,00 in favore di ANAC; 

CONSIDERATO, inoltre:

Che è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il contratto rep. n. 9260 del 26/02/2024 registrato a Enna in 
pari data al n° 532 serie 1T; 

Che in data 28/03/2024 il Direttore dei Lavori Ing. Annalisa Agrusa procedeva alla consegna dei lavori in  
oggetto mediante apposito verbale di consegna; 

Che in data 21/10/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto apposita Perizia di variante, trasmessa con nota 
prot. 18715 del 24/10/2024; 

Che il Responsabile Unico del Progetto, con relazione annotata nel registro dei pareri del III Settore al nr. 58 
del 04/12/2024, esprimeva parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante Suppletiva di cui in sopra,  
dell’importo complessivo pari al finanziamento originario di € 1.350.000,00 di cui € 723.282,56 per lavori, al 
netto del ribasso d’asta comprensivi di € 91.329,27 per oneri della sicurezza ed € 212.977,81 per costo della 
manodopera,  entrambi  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  626.717,44  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, con una differenza in più rispetto al contratto originario di €. 83.282,80; 

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1953 del 20/12/2024. è stata approvata in linea amministrativa la 
Perizia di Variante per i lavori di che trattasi redatta ai sensi dell’art. 120 comma 3 lettera b) del D.Lgs.  
36/2023,  dell’importo  complessivo  pari  ad  €  1.350.000,00  di  cui  €  723.282,56  per  lavori,  compresi  € 
91.329,27 per oneri della sicurezza ed € 212.977,81 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a 
ribasso d’asta ed € 626.717,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con una spesa maggiore del 
13,02%, rispetto al contratto originario, di €. 83.282,80; 

Che  con  la  stessa  Determinazione  Dirigenziale  nr.  1953  del  20/12/2024  è  stata  impegnata  la  somma 
complessiva pari ad €. 125.397,64, al capitolo di spesa 29310/3 del Bilancio 2024 - Codice di Bilancio  
04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, nel seguente modo: 

• €.  101.605,02  (incluso IVA al  22%) in  favore  dell’O.E.  “Automazioni  Lo Verso s.r.l.  –  P.IVA 
06718210823” con sede legale in Via R. d’Aquino n. 25 Palermo (PA), per lavori previsti in perizia; 

• €.  23.757,62  in  favore  dell’Ing.  Annalisa  Agrusa  con  studio  tecnico  sito  in  Via  Veneto,  171 
Monreale (PA) - P. IVA: 047328750825 per compenso professionale per la Redazione della Perizia 
di Variante e Suppletiva; 

• €. 35,00 in favore di ANAC per pagamento del contributo relativo all’affidamento del Servizio di  
Direzione Lavori ed è stata prenotata la complessiva somma di € 312.894,52 al capitolo 29310/3 
del bilancio 2024 - Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2; 

DATO ATTO: 

Che i lavori sono stati ultimati il 03/06/2025, come accertato dal verbale redatto nella stessa data; Che con 
prot. nr. 15881 del 08/09/2025 è stato inviato dal D.L. lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto senza riserve  
dall’impresa in data 05/06/2025 per l’importo complessivo netto dei lavori pari ad €. 722.634,40; 
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Che con  nota  Prot.  3757  del  25/02/2026  il  collaudatore  Ing.  Vincenzo  Tumminelli,  nominato  con 
Determinazione Dirigenziale nr. 1968 del 11/11/2025, ha trasmesso il Certificato di Collaudo Statico redatto  
il 24/02/2026; 

Che il Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo dell’Ente il 26/03/2026 al nr. 5915 ha trasmesso la 
Relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto il 05/03/2026; 

Che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni 
dalla sua emissione e pertanto alla data del 05/03/2028; 

VISTA la  relazione  sullo  Stato  Finale  dei  lavori  redatta  il  05/06/2025  acquisita  al  prot.  nr.  15881  del 
08/09/2025, la Relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 05/03/2026 acquisito 
con nota  al  prot.  Generale  dell’Ente  in  data  26/03/2026 al  nr.  5915,  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
sottoscritti dall’impresa senza riserve, dal quale risulta: 

Importo  lavori  da  sottoporre  a  ribasso 
d’asta

 € 602.816,57 

Oneri della Sicurezza  € 91.329,28

Costo netto della manodopera    € 212.606,81 

SOMMANO  € 906.752,66 

  Ribasso d’asta del 30,54300% € 184.118,26

Importo netto totale dei lavori  € 722.634,40   € 722.634,40

A cui si detrae: 

Anticipazione contrattuale  € 127.979,95

Certificato di Acconto nr. 1 del 04/02/2025  € 396.071,20   

Certificato di Acconto nr. 2 del 03/06/2025  € 194.900,00

Totale a detrarre € 718.951,15   € 718.951,15

Credito dell’impresa (OLTRE IVA 22%)    € 3.683,25  

                                                                                    
Per tanto risulta un credito dell’impresa pari ad €. 3.683,25 oltre IVA al 22%; 

Visto il Contratto di Appalto rep. n. 9260 del 26/02/2024 registrato a Enna in pari data al n° 532 serie 1T;

Vista la Polizza fideiussoria per la rata di saldo n. 90439792 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con 
Sede Legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT) in data 26/05/2026 a garanzia dell’importo  
da  liquidare  a  saldo  comprensivo  di  interessi  legali  calcolati  per  due  anni,  relativa  ai  “Lavori  di  
Riqualificazione Architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra  
ubicata presso l'I.I.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina (En)" - CUP: G39I22000070006; 

Visto il D.U.R.C., prot. INPS_50536817 dal quale risulta la regolarità dell’impresa con scadenza validità al  
27/08/2026;

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Dirigente del IV Settore N°568 del 03/04/2026 sono stati  
approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
CONSIDERATO: 

• che  è  pervenuta  con  prot.  nr.  10369  del  05/06/2026 la  fattura  nr.  49/PA del  05/06/2026  (SDI: 
17480407562), dell’importo complessivo di €. 4.493,56 di cui € 3.683,25 quale imponibile ed € 
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810,31 per IVA al 22% emessa dall’O.E. Automazioni Lo Verso Srl,  P.IVA 06718210823 con sede 
legale in Via R. d’Aquino n. 25 Palermo (PA); 

• che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  previa  richiesta  del  relativo  DURC  Prot. 
INPS_50536817 con scadenza validità al 27/08/2026;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione dell’importo a saldo dei lavori sopra citati come da fattura  
emessa dall’impresa; 
ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (d.P.R. 62/2013); 
VISTI:

• la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 10 del 31/03/2026, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

• la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 11 del 31/03/2026, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2026/2028; 

• la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 31/03/2026, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028; 

VISTI: 
•  il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91; 
•  lo Statuto Provinciale; copia informatica per consultazione 
• il  D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali,  ed in particolare l'art.  107 che  

disciplina le competenze attribuite ai dirigenti,  ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, 
l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività  
delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

• il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

• la Legge del 7/08/1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi"; 

• il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.to Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
• la L.R. n.12 del 12 ottobre 2023, di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici; 

Per quanto in premessa 
PROPONE 

1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in  
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. LIQUIDARE e PAGARE per la causale in premessa specificata, la fattura elettronica n. 49/PA del 
05/06/2026  SDI:  17480407562,  assunta  in  pari  data  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  10369   del 
05/06/2026 della complessiva somma di  €. 4.493,57 nel seguente modo:
• quanto ad €  3.683,25 in favore dell’O.E. Automazioni Lo Verso Srl,  P.IVA 06718210823 con 

sede legale in Via R. d’Aquino n. 25 Palermo (PA), mediante versamento sul C/C dedicato 
indicato nella suddetta fattura;

• quanto ad € 810,32 corrispondente all’IVA al 22% da versare all’Erario. 
3. PRELEVARE la complessiva somma di €. 4.493,56 dal capitolo di spesa 29310/1 RR.PP. Codice di 

Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale 
nr.  2266 del 18/12/2023 - impegno n. 932 del 21/12/2023; 

4. DARE ATTO che l’importo relativo alla rata di saldo dei lavori di cui sopra, pari complessivamente 
ad €.4.493,56 (di cui €. 3.683,25 per imponibile ed €. 810,31 per IVA al 22%), trova capienza fra le  
somme già impegnate in favore dell’O.E. al capitolo di spesa 29310/1 del Bilancio 2026 codice 
04.02-2.02.01.09.003, giusto impegno nr. 932 assunto con la Determinazione Dirigenziale nr. 2266 
del 18/12/2023. 
che il Codice Identificativo di Gara di che trattasi è il seguente:A0276026EF ;
che il Codice Identificativo SDI è il seguente:17480407562; 

5. DARE ATTO,  altresì,  che  il  responsabile  della  spesa  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità, 
valutabile ad ogni  fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa 
nell’anno  di  riferimento  ai  sensi  del  punto  6.1  del  Principio  Contabile  4/2  allegato  al 
D.Lgs.n.118/2011;
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6. DISPORRE che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i, la presente determinazione sarà pubblicata 
sul  profilo  del  committente  nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente"  e  sezione  dedicata  
"Attuazione misure PNRR".
 

            I’Istruttore Amministrativo Contabile                   Il Responsabile del Procedimento
         Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino                                     Ing. Basilio Politi 

IL RESPONSABILE DELL’ A. P. O. - E. Q. 7 
Vista la superiore proposta. 
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.. 
Visto l’O.R.EE.LL..  Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di 
attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente 
provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile della P.O. – E.Q. 7 ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000. 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. Attesa la propria competenza ad adottare il presente  
atto. 

DETERMINA
APPROVARE E ADOTTARE la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Lì, 26/06/2026 IL RESPONSABILE A.P.O. - E.Q. 7
POLITI BASILIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1238 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 26/06/2026 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA 
ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA 
PRESSO L' I.I..S. "MAJORANA - CASCINO" DI PIAZZA ARMERINA (EN). CUP: 
G39I22000070006 - CIG: A0276026EF IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 640.000,00 
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

Visto di regolarità contabile ;
Liquidazione di spesa n.932 di € 4.493,57 Cap.29310/1 Bil.2026 RR.PP. Be : 30521 PV : 172

Con Det.Dirig. nr. n. 828 del 18.05.2023, è stata accertata la somma pari ad €. 576.000,00 al cap. 
4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024; 

Con Det.Dirig. nr. 2546 del 30.12.2022 è stata accertata la somma di €. 64.000,00 al cap. 4910 cod. 
E: 4.02.01.01.001 del Bilancio 2022/2024; 

Rag.V.Milano

Lì, 07/07/2026 IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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