
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1279   del   27/07/2026

Proposta n. SETT04 1445/2026

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI  SPESA RELATIVO AI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO  DELL'  I.I.S.  "E.  MEDI"  SEDE  CENTRALE  DI  VIA  VIVALDI  NR.  2 
LEONFORTE - CUP: G94E21000230001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
VISTI:

• la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e le 
competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

• La Determinazione Presidenziale nr. 137 del 31/12/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di 
responsabile  del  4°  settore  -  "Territorio -  Ambiente  -  Edilizia scolastica  e  patrimoniale"  all'Ing.  
Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell'ente;

• La Determinazione Dirigenziale nr. 303 del 26/02/2026 con cui è stato conferito l’incarico di Elevata 
Qualificazione alla  posizione  di  lavoro  denominata  E.Q.7  ”Servizi  Amministrativi  del  Settore  e 
Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva” al Dott. Ing. Basilio Politi;

• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le  
risorse  in  favore  di  ciascuna  amministrazione  titolare  degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti 
milestone e target;

• il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il  
principio  di  non  arrecare  un  danno  significativo  (DNSH,  “Do  no  significant  harm”),  e  la 
Comunicazione  della  Commissione  UE  2021/C  58/01,  recante  “Orientamenti  tecnici 
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza” ed in particolare l’articolo 17;

• il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la  
resilienza;

• il  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  approvato  con  decisione  del  Consiglio  nella 
formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale 
del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei  
servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università  –  Investimento  3.3:  Piano di  messa in  sicurezza e  
riqualificazione dell’edilizia scolastica;
PREMESSO:
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CHE il MIUR, con decreto 117 del 18/05/2022, ha approvato la rimodulazione dei piani di cui al decreto del  
Ministro dell’Istruzione 15 luglio 2021, n.217 (II piano scuole superiori) per la manutenzione straordinaria e  
l’ efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, città metropolitane ed enti di 
decentramento  regionale,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  63  e  64,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160,  
finanziando al L. C. C. di Enna, per l’intervento indicato in oggetto, un importo pari a €.1.715.957,34;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i “Lavori di ampliamento dell’ I. I. S. “E. Medi” sede centrale di Via  
Vivaldi nr. 2 - Leonforte” per l’importo complessivo di €. 1.715.957,34;

CONSIDERATO:
CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 867 del 29.04.2021, è stato nominato quale RUP dell’intervento in 
oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE  complessivamente  è  stata  accertata  la  somma  pari  ad  €.  1.715.957,34  al  cap.  4432  cod. 
E:4.02.01.01.002, pari al finanziamento concesso, con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

• €. 171.595,70 con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;

• €. 1.544.361,64 con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022.

CHE  ad oggi le somme introitate ammontano complessivamente ad €. 514.787,10 al capitolo 4432 cod. 
E:4.02.01.01.002 (30% dell’importo finanziato) nel seguente modo: 

• €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021;

• €. 171.595,70 introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 827 del 18/05/2023;

• €. 171.595,70 introitata con nota prot. 327 del 08/01/2024.

CHE pertanto, al fine di realizzare l’opera, di preminente rilevanza per il potenziamento dei servizi necessari  
per la popolazione scolastica, la differenza di spesa, pari ad € 484.042,66, è stata cofinanziata da questo Ente  
con Avanzi di Amministrazione;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022, si è proceduto a prenotare la somma di  
€.1.715.957,64 nel capitolo di spesa 23415/1 del  Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023 cod.  U: 
04.022.02.01.09.003 Cofog 09.2 e richiesta di integrazione di prenotazione effettuata con nota n. 2575 del 
01/02/2023, somma reimputata con D.C.S con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 16 del 09/02/2023;

CHE con  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  1409  del  16/08/2023,è  stato  approvato  in  linea 
amministrativa  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  Lavori  di  che  trattasi,  del  complessivo  importo  di  € 
2.200.000,00 di cui € 1.728.478,74 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari a € 57.085,24 e costo della 
manodopera di €. 251.758,72 entrambi non soggetti a ribasso, ed € 471.521,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione  e  si  è  proceduto  ad  avviare  l’affidamento  dei  lavori  per  la  realizzazione 
dell’intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori all’O.E “R.T.I. 
Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.” , Mandatario Edilsun S.r.l con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) 
P.Iva  02864540840,  Mandante  Sagedil  S.r.l  con  sede  legale  in  Via  F.  Crispi,  99  Favara  (AG)  –  P.Iva 
02761810841, che ha offerto un ribasso del 27,8741% sull’importo a base di gara di €. 1.419.634,78, oltre  
€.251.758,72 per costi della manodopera ed €. 57.085,24 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a  
ribasso e quindi per un importo contrattuale netto pari a €. 1.332.768,32, a cui vanno sommati €. 133.276,83 
per IVA al 10%;

CHE in data 24/11/2023 è stato stipulato contratto di appalto con rep. n. 9250 registrato a Enna il 28/11/2023 
Numero: 3353 Serie: 1T;

CHE  sono stati  consegnati i  lavori all’O.E “R.T.I.  Edilsun s.r.l.-Sagedil s.r.l.”  con verbale sottoscritto il  
28/11/2023  ed  è  stato  dichiarato,  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori,  l’avvenuto  concreto  inizio  in  data  
04/04/2024;

CHE in data 31/12/2025 con Determinazione Dirigenziale nr. 2416 e con successiva modifica con D.D. nr.  
10/2026 è stata approvata la Perizia di Variante inerente i lavori di cui in oggetto;
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Che  con  Determinazione  Dirigenziale  nr.  520  del  25/03/2026  si  è  provveduto  a  modificare  il  Quadro 
Economico di Spesa e a impegnare le somme per la proroga del contratto di lavoro individuale a tempo pieno 
e determinato dell’Arch. Riccardo Salvatore Conti;

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 855 del 20/05/2026 si è provveduto a modificare nuovamente il  
Quadro Economico di Spesa per un ulteriore proroga del contratto di lavoro individuale a tempo pieno e  
determinato dell’Arch. Riccardo Salvatore Conti, nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO VARIATO (MAGGIO 2026)

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA
PERIZIA DI 
VARIANTE 

SUPPLETIVA

VARIAZIONE 
MARZO 2026

ULTERIORE 
VARIAZIONE

A1 LAVORI A BASE 
D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54

A2

COSTO DELLA 
MANODOPERA NON

SOGGETTA A 
RIBASSO

€ 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72

A3

ONERI DELLA 
SICUREZZA NON 

SOGGETTI A 
RIBASSO

€ 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50

RIBASSO D’ASTA 
DEL 27,8741% € 395.710,42 € 404.579,05 € 404.579,05 € 404.579,05

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

NETTO
€ 1.332.768,32 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64 € 135.571,64 € 135.571,64

B2
INCENTIVI PER 

FUNZIONI 
TECNICHE -(1,8%)

€ 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91 € 35.205,91 € 35.205,91

B3 PROVE DI 
LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B4

CONTRIBUTO 
AUTORITA’ 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 

(ANAC)

€ 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00

B5 IMPREVISTI 
COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6
ONERI 

CONFERIMENTO A 
DISCARICA

€ 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER 
PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 0,00

B9

COMPETENZE 
TECNICHE 

PROGETTAZIONE 
DEF.-ESEC. CSP  RIB. 
DEL 60% OFFERTO 

COMPRESO 
INARCASSA 4% E 

IVA 22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55

B10

CONTRIBUTO PER 
EVENTUALE

RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE AI 

SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 1 DEL D.L. 

80/2021 –
FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43 € 107.571,43 112571,43

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00 € 353.666,53 € 353.666,53 € 353.666,53

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02 € 490.617,02 € 490.617,02

SOMMANO € 867.231,68 € 844.283,55 € 844.283,55 € 844.283,55
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TOTALE 
INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

CONSIDERATO:
Che ai fini dell’utilizzo dell’immobile occorre acquisire:

• il certificato di agibilità dell’edificio da parte del Comune di Leonforte;

• la certificazione di prevenzioni incendi da parte dei VV.FF.;

Che ai fini della certificazione di agibilità occorre altresì provvedere alla regolarizzazione catastale degli  
immobili;

Che ai fini dell’acquisizione della  certificazione di prevenzione incendi è necessario predisporre apposita 
SCIA antincendio;

Che le  predette  prestazioni,  con  successivi  atti,  verranno affidate  a  operatori  economici  in  possesso  di 
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle stesse;

Che pertanto occorre procedere ad un ulteriore modifica del Quadro Economico nel seguente modo:
QUADRO ECONOMICO – ULTERIORE VARIAZIONE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA
PERIZIA DI 
VARIANTE 

SUPPLETIVA

VARIAZIONE 
MAGGIO 2026

ULTERIORE 
VARIAZIONE

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54

A2 COSTO DELLA MANODOPERA NON
SOGGETTA A RIBASSO € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 395.710,42 € 404.579,05 € 404.579,05 € 404.579,05

IMPORTO CONTRATTUALE 
NETTO € 1.332.768,32 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64 € 135.571,64 € 135.571,64

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE -(1,8%) € 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91 € 35.205,91 € 35.205,91

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B4
CONTRIBUTO AUTORITA’ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(ANAC)

€ 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A 
DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00

B9

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE DEF.-ESEC. CSP 

RIB. DEL 60% OFFERTO COMPRESO 
INARCASSA 4% E IVA 22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55

B10

CONTRIBUTO PER EVENTUALE
RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1 

DEL D.L. 80/2021 –
FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43 € 112.571,43 € 112.571,43

B11

SPESE TECNICHE  PER 
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE – 

CERTIFICAZIONE PREVENZIONE 
INCENDI

(INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E 
IVA)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00 € 353.666,53 € 353.666,53 € 388.666,53

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02 € 490.617,02 € 455.617,02
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SOMMANO € 867.231,68 € 844.283,55 € 844.283,55 € 844.283,55

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

Che tale modifica del quadro economico non altera le previsioni e la natura del progetto stesso;

Che non viene variato l’importo complessivo del progetto originario.
RICHIAMATE:

• la Delibera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 10 del 31/03/2026 di Approvazione del  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

• la Delibera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 11 del 31/03/2026 avente ad oggetto 
Approvazione Bilancio di previsione 2026/2028;

• la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 31/03/2026 avente ad 
oggetto Approvazione  Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) – 2026/2028 – Art.  169 D.LGS  n. 
267/2000;

• la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 41 del 27.04.2026 di 
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028.

ATTESO che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013);
VISTI:

• il D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
• la L.R. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
• il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
• il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107 che 

disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, 
l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l’art. 151, comma 4, sulla esecutività 
delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• il vigente regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;

 Per quanto in premessa,

PROPONE
1. APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in  

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DARE ATTO:

• Che ai fini dell’utilizzo dell’immobile occorre acquisire:

◦ il certificato di agibilità dell’edificio da parte del Comune di Leonforte;

◦ la certificazione di prevenzioni incendi da parte dei VV.FF.;

• Che è  necessario prevedere  l’ulteriore somma per  provvedere alla regolarizzazione catastale 
dell’immobile e la redazione della SCIA Antincendio necessarie per ottenere la Certificazione di  
Agibilità dell’immobile e la certificazione di prevenzione incendi;

• Che le  predette  prestazioni,  con  successivi  atti,  verranno  affidate  a  operatori  economici  in 
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle stesse

3. MODIFICARE, per  quanto  sopra  esposto,  il  quadro  economico  di  spesa  dei  “Lavori  di 
Ampliamento dell' I.I.S. "E. Medi" sede centrale di via Vivaldi nr. 2 Leonforte”:

• Approvato con D. D. nr. 2416 del 31/12/2025;
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• Modificato a seguito della Perizia di variante con D. D. nr. 10 del 12/01/2026;

• Rimodulato  con D. D. nr. 520 del 25/03/2026;

• Variato con D. D. nr. 855 del 20.05.2026;

nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO – ULTERIORE VARIAZIONE

A) LAVORI

PROGETTO POST GARA
PERIZIA DI 
VARIANTE 

SUPPLETIVA

VARIAZIONE 
MAGGIO 2026

ULTERIORE 
VARIAZIONE

A1 LAVORI A BASE D’ASTA € 1.419.634,78 € 1.419.634,78 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54 € 1.451.451,54

A2
COSTO DELLA MANODOPERA 

NON
SOGGETTA A RIBASSO

€ 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72 € 251.758,72

A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24 € 57.085,24

SOMMANO € 1.728.478,74 € 1.728.478,74 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50 € 1.760.295,50

RIBASSO D’ASTA DEL 27,8741% € 395.710,42 € 404.579,05 € 404.579,05 € 404.579,05

IMPORTO CONTRATTUALE 
NETTO € 1.332.768,32 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45 € 1.355.716,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 PER IVA AL 10% € 172.847,87 € 133.276,83 € 135.571,64 € 135.571,64 € 135.571,64

B2 INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE -(1,8%) € 27.655,66 € 31.112,62 € 35.205,91 € 35.205,91 € 35.205,91

B3 PROVE DI LABORATORIO € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B4
CONTRIBUTO AUTORITA’ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
(ANAC)

€ 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00 € 660,00

B5 IMPREVISTI COMPRESO DI IVA € 17.440,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 ONERI CONFERIMENTO A 
DISCARICA € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00 € 4.503,00

B7 SPESE PER PUBBLICITÀ’ € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B8 ESPROPRI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00

B9

COMPETENZE TECNICHE 
PROGETTAZIONE DEF.-ESEC. CSP 

RIB. DEL 60% OFFERTO 
COMPRESO INARCASSA 4% E IVA 

22%

€ 75.274,73 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55 € 50.154,55

B10

CONTRIBUTO PER EVENTUALE
RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1 

DEL D.L. 80/2021 –
FASCIA A (MAX 10%)

€ 155.000,00 € 155.000,00 € 97.571,43 € 112.571,43 € 112.571,43

B11

SPESE TECNICHE  PER 
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE 
– CERTIFICAZIONE PREVENZIONE 

INCENDI
(INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI 

E IVA)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00

TOTALE B) € 471.521,26 € 431.707,00 € 353.666,53 € 353.666,53 € 388.666,53

ECONOMIE € 435.524,68 € 490.617,02 € 490.617,02 € 455.617,02

SOMMANO € 867.231,68 € 844.283,55 € 844.283,55 € 844.283,55

TOTALE INTERVENTO € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

4. DARE ATTO, inoltre, che il Codice Univoco del Progetto (CUP) è G94E21000230001;
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5. TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale al Dirigente del II Settore; 

6. DARE ATTO infine che, ai sensi  del D.Lgs. nr. 33/2013 s.m.i., la presente Determinazione sarà  
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione 
“Attuazione Misure PNRR”;

     

Il Supporto al RUP                             Il Responsabile Unico del Progetto
             Dott. Paolo La Delia                                                         Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii..

Visto l’O.R.EE.LL..

Ritenuto  che l’istruttoria  preordinata all’emanazione del  presente  atto consente  di  attestare  la  regolarità  
tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del sottoscritto Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs.  
267/2000.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. Attesa la propria competenza ad adottare il presente  
atto.

DETERMINA
DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico 
del Progetto Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 27/07/2026 IL DIRIGENTE
ALVANO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 
ENNA (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Enna

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1445 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 27/07/2026 

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA RELATIVO AI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' I.I.S. "E. MEDI" SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 
2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001.

Visto di regolarità contabile ;
Ulteriore Modifica del quadro economico di spesa dei “Lavori di Ampliamento dell' I.I.S. "E. Medi" sede 
centrale di via Vivaldi nr. 2 Leonforte”:

• Approvato con D. D. nr. 2416 del 31/12/2025;

• Modificato a seguito della Perizia di variante con D. D. nr. 10 del 12/01/2026;

• Rimodulato  con D. D. nr. 520 del 25/03/2026;

• Variato con D. D. nr. 855 del 20.05.2026;

Rag.V.Milano

Lì, 31/07/2026 IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


