



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA N. 114 del 16/12/2025

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ - PROTEZIONE CIVILE - GARE
SIII.09 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva

Proposta n. SE603 2666/2025

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE DEL II SETTORE A TRANSIGERE PER
L'ACCORDO TRANSATTIVO AL FINE DI DEFINIRE LE CONTROVERSIE
RELATIVE AI LAVORI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO P. FARINATO DI ENNA -
CUP: G73H18000300006 - CIG: 8796516AA2**

IL RESPONSABILE DELLA P. O. - E. Q. 6

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

PREMESSO

Che con Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 83 del 11/11/2025 è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del 4° Settore "Territorio, Ambiente, Edilizia Scolastica e Patrimoniale" all'Ing. Lumera Daniela, Dirigente Tecnico dell'Ente;

Che con nota prot. n.8390 del 13/05/2024 è stata applicata, per il procedimento "Intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede del Liceo Farinato di Enna", la deroga organizzativa con assegnazione straordinaria di competenze al Dirigente del II Settore, Dott. Gioacchino Guarrera, competente per la sostituzione ai sensi della Determinazione Commissariale n. 45/2000;

Che con Determinazione Dirigenziale n 1656 del 18/11/2024 è stato nominato RUP il Dott. Ing. Basilio Politi, Funzionario Tecnico Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, in possesso dei necessari requisiti, in servizio presso il IV Settore dell'Ente a surroga dell'Arch. Felice in quiescenza dal 01/12/2024;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1219 del 11/07/2025 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.6 "Edilizia (Scolastica, Sociale e Sportiva), Efficientamento Energetico e Programmazione, Gestione e Monitoraggio fondi PNRR" al Dott. Ing. Basilio Politi;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1161 del 15/06/2021 (successivamente integrata nelle premesse con D.D. n. 2531 del 30/12/2021), il progetto esecutivo, del complessivo importo di € 5.723.000,00 di cui €4.260.000,00 per lavori (ripartiti in €4.026.006,45 per lavori compresi € 978.348,71 per incidenza della manodopera da sottoporre a ribasso ed € 233.993,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 233.993,55), €1.211.243,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 20/12/2021 è stata pronunciata l'efficacia dell'aggiudicazione alla Ditta COGESP SRL UNIPERSONALE- Corso Vittorio Veneto n. 150 - Favara (AG) – P. IVA 02755810849- con il ribasso offerto del 38,2389% che determina l'importo netto di aggiudicazione di € 2.486.505,87, oltre oneri della sicurezza di € 233.993,55 per un importo complessivo contrattuale di € 2.720.499,42 ed € 272.049,94 per IVA al 10% e, quindi, complessivi € 2.992.549,36.

CIO' PREMESSO:

- In applicazione dell'art. 145 comma 8 del DPR 207/2010 il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito la proposta del Direttore dei Lavori (prot. 18507 del 13/10/2025) e del Collaudatore (prot. 18735 del 14/10/2025) con cui si condivide l'applicazione della penale in misura ridotta per i motivi riportati nelle predette note;
- In data 25/11/2025 con nota prot. 22352 il RUP trasmetteva proposta transattiva alla Ditta aggiudicataria dei lavori COGESP S.r.l.;
- La ditta aggiudicataria in data 25/11/2025 sottoscriveva, per accettazione, la proposta transattiva ed inoltrata al RUP con nota assunta al prot. 22407 del 26/11/2025 e la stessa vincolava l'operatore economico a rispettare quanto riportato nella suddetta proposta mentre lo diveniva la stazione appaltante dopo le dovute approvazioni di legge.

PRESO ATTO

Che i lavori sono stati regolarmente conclusi ed è stato raggiunto l'obiettivo di messa in sicurezza dell'intero plesso scolastico rispettando il perseguimento di finalità comuni per la collettività e per la popolazione scolastica e che i maggiori tempi contrattuali non hanno comportato danni per l'Ente e per la popolazione scolastica;

Che la superiore proposta di transazione, una volta accettata da parte dell'O.E. deve essere sottoposta ad apposita approvazione da parte degli organi competenti di questo L.C.C. ed assumerà piena, ampia ed irrevocabile liberatoria reciproca a seguito di detta approvazione;

Che con la sottoscrizione del superiore Accordo, l'Impresa COGESP S.r.l. Unipersonale ha dichiarato di rinunciare espressamente e definitivamente a tutte le riserve pendenti, le contestazioni e le azioni (giudiziali, arbitrali o di qualsiasi altra natura) avanzate o potenzialmente avanzabili in relazione ai ritardi nell'ultimazione dei lavori, all'applicazione delle penali e al pagamento degli importi e degli interessi relativi ai SAL Bis comportando la piena, ampia ed irrevocabile liberatoria reciproca per tutte le questioni, le pretese economiche e non;

Che la penale per ritardo ultimazione lavori gg.30 x €. 2.801,22 ammonta ad **€. 84.036,60;**

Che il quadro riepilogativo dei pagamenti risulta essere il seguente:

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale è stato redatto in data 19/06/2025 ed ammonta complessivamente a netti..... €. 2.801.220,59
Dall'importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 2.801.220,59 si deducono gli acconti corrisposti:

Anticipazione	€ 544.099,88	
certificato di pagamento n° 1	€ 321.395,65	
certificato di pagamento n° 2	€ 391.770,23	
certificato di pagamento n° 3	€ 369.600,57	
certificato di pagamento n° 4	€ 407.245,78	
certificato di pagamento n° 5	€ 318.416,74	
certificato di pagamento n° 6	€ 269.413,66	
Sommano gli acconti corrisposti	€ 2.621.942,51.....	€ 2.621.942,51
Restano		€. 179.278,08
Penale per ritardo ultimazione lavori gg. 30 x 2.801,22		€. 84.036,60
Resta un credito dell'impresa per lavori		€. 95.241,48
Iva il 10%		€. 9.524,15
Somma		€. 104.765,63.....€. 104.765,63

Pertanto resta da liquidare l'importo complessivo pari ad €. 104.765,63

Che a seguito della superiore richiesta è stata eseguita l'istruttoria della stessa, ravvisando l'opportunità probono pacis, al solo fine di contenere i costi ed evitare l'alea di un giudizio civile, di transigere;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra rientra nell'impegno di spesa nr. 876 del 31/12/2021 al capitolo 26703 giusta Determina Dirigenziale nr. 2124 del 16/12/2019.

RICHIAMATE

- la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 1 del 31/03/2025 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Delibera dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 2 del 14/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025/2027";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2025/2027 – Art. 169 D.LGS n. 267/2000";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 31 del 18.04.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai Dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e 126/2014 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **AUTORIZZARE** la definizione transattiva della questione in essere tra la società COGESP SRL UNIPERSONALE - Corso Vittorio Veneto n. 150 - Favara (AG) – P. IVA 02755810849 e il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, per le ragioni riportate nella relazione istruttoria, secondo quanto definito nella medesima, a tacitazione di ogni diversa pretesa e comprensivo di ogni qualunque altro onere di qualsivoglia natura, per un importo ammontante complessivamente, ad €.84.036,60.
3. **DI ATTENDERSI** che, ad intervenuta esecutività della presente, il Settore proponente adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura.
4. **DI FARE FRONTE** alla spesa di cui è questione, con l'impegno di spesa nr. 876 del 31/12/2021 al capitolo 26703 giusta Determina Dirigenziale nr. 2124 del 16/12/2019 e successive reimputazioni al fine di consentire la liquidazione dei lavori alla ditta COGESP SRL UNIPERSONALE nel corrente esercizio finanziario 2025.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato come per legge, lasciando avviso che taluni dati e informazioni, ancorchè presenti in forma estesa agli atti dell'Ente, possono essere stati anonimizzati nel rispetto delle regole che disciplinano la tutela della riservatezza ex GDPR EU 2016/679.

Il Responsabile del servizio 3

Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva
Ing. Basilio Politi

Il Responsabile della P.O. - E.Q. 6
Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva
Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente proposta di provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione che segue;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta con narrativa, motivazione e disposizione di cui alla stessa, facendola propria ed in tali termini inoltrandola per l'acquisizione all'Organo di Governo.

Il Dirigente del II Settore
Dott. Gioacchino Guerrera

IL PRESIDENTE

VISTA la superiore proposta, munita dei pareri tecnici interni

DETERMINA

di approvarla integralmente con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 16/12/2025

IL PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)